

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Новочеремшанская СШ
_____ Л.П. Бострикова
« 14 » июня 2023 г.

**План мероприятий («дорожной карты»)
направленных на повышения результативности участия обучающихся МОУ
Новочеремшанская СШ
во всероссийской олимпиаде школьников в 2023-2024 учебном году**

Цель: создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально способных учащихся, повышения результативности их участия в турах Всероссийской предметной олимпиады школьников.

Задачи:

- ✓ совершенствовать систему мер по качественной подготовке обучающихся для участия во Всероссийской олимпиаде школьников
- ✓ развивать систему индивидуального сопровождения школьников с повышенной мотивацией.

Показатели эффективности реализации «дорожной карты»:

- ✓ увеличение количества обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
- ✓ увеличение числа способных школьников – призеров различных этапов Всероссийской олимпиады школьников;
- ✓ увеличение доли школьников, участвующих в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном, региональном уровне.

Ожидаемые результаты:

- ✓ создание развивающей среды для интеллектуально способных детей.
- ✓ успешное продвижение интеллектуально способных учащихся в предметной олимпиаде.
- ✓ участие и получение призовых мест в турах Всероссийской предметной олимпиады школьников.
- ✓ формирование устойчивой мотивации к учению.

Формы работы с одарёнными детьми:

- Объединения по интересам.
- Конкурсы.
- Участие в олимпиадах разного уровня.
- Проектно - исследовательская деятельность.
- Занятия внеурочной деятельностью.
- Элективные курсы.

№ п/п	Содержание работы	Дата	Ответственные	Выход
Подготовительный этап				
1	Назначение ответственного лица за проведение ВсОШ в 2023-2024 уч.г. в ОУ	август		приказ
2	Уточнение списка детей с указанием предмета для участия во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) Формирование банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно – познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу.	Сентябрь	Классные руководители, Учителя предметники Зам.директора по УВР	Банк данных
3	Оформление Согласия родителей и детей на обработку персональных данных.	Сентябрь	Классные руководители	согласие
4	Ознакомление педагогов и учащихся школы с нормативными документами по подготовке и участию в ВсОШ в 2023-2024 учебном году	Сентябрь	зам.директора по УВР	Приказы, положения
5	Размещение нормативной документации по вопросам Всероссийской олимпиады школьников на сайте школы, в соответствующих разделах АИС- Олимпиада	сентябрь	зам.директора по ИКТ	Приказы, рекомендации, требования
6	Составление графиков факультативных занятий, элективных курсов, работы кружков с включением в них занятий по Подготовке кВСоШ	сентябрь	Администрация	Графики
7	Участие педагогов школы в предметных методических вебинарах по подготовке учащихся к ВсОШ.	Сентябрь-январь	Администрация, Педагоги-предметники	
8	Инструктаж участников школьного этапа ВсОШ по правилам проведения и участия в школьном этапе.	Сентябрь-октябрь	зам.директора по УВР	Протокол педагогического совета
9	Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления приемов разноуровневого обучения на уроках.	В течение года	Администрация школы,	справки
10	Участие в конкурсах, проектах, дистанционных олимпиадах различных направлений и уровней	В течение года	учителя-предметники	
11	Посещение уроков учителей – предметников с целью изучения методики работы по формированию у учащихся устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля	В течение года	Администрация школы,	Справки

12	Проведение недели науки	По плану	зам.директора по УВР,	Приказ, планы, анализы, совещание при директоре
13	Обеспечение дифференциации учебной нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной сферы, мыслительных процессов через индивидуальные занятия и кружковую работу	В течение года	Учителя-предметники	
Школьный этап				
1	Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 классов	Сентябрь-октябрь 2023 г.	зам.директора по ИКТ	Приказы, справки, отчеты
2	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу: - «Об организации и проведении школьного этапа ВсОШ в 2023-2024 учебном году»; - протоколы школьного этапа ВсОШ; - «Об утверждении списков призёров и победителей школьного этапа».	октябрь	зам.директора по ИКТ жюри школьного этапа	Приказы, протоколы
3	Получение и распечатывание олимпиадных заданий.	в день проведения олимпиады по предмету	зам.директора по ИКТ	задания
4	Подведение итогов школьного этапа ВсОШ.	Октябрь	зам.директора по ИКТ Руководители ШМО	Аналитическая справка
5	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа ВсОШ к муниципальному этапу.	Октябрь	зам.директора по ИКТ Руководители ШМО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов
6	Анализ результатов участия в школьном этапе ВсОШ на педсовете и ШМО, принятие управленческих решений. Представление лучшего опыта работы по подготовке и организации участия учащихся в школьном этапе ВсОШ на школьном и муниципальном уровне (педсовет)	Октябрь	зам.директора по ИКТ Руководители ШМО	Протоколы Представление опыта
Муниципальный этап				

1	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: -приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе ВсОШ 2023-2024 учебном году»	Ноябрь	Администрация	Приказы
2	Составление списка учителей школы, для сопровождения на муниципальный этап учащихся школы	ноябрь	Администрация, учителя-предметники	приказы
3	Размещение списков участников муниципального этапа ВсОШ на Информационном стенде.	ноябрь	зам.директора по ИКТ	списки
4	Рассмотрение итогов участия в муниципальном этапе ВсОШ на РМС ШМО.	ноябрь	зам.директора по ИКТ	совещания при директоре
Региональный этап (с обучающимися, которые прошли отбор)				
1	Оформление требуемой нормативной документации школы по данному этапу: - приказы о направлении обучающихся на региональный этап ВсОШ	Январь	Администрация	Приказы
2	Ознакомление с нормативными документами МО и науки РФ.	Декабрь-январь	Администрация	приказы
3	Ознакомление участников регионального этапа ВсОШ с Порядком, Требованиями и Правилами к проведению регионального этапа	Январь	Администрация	Лист ознакомления
4	Оформление документов (справки, фото, мед.справки) для участия в региональном этапе ВсОШ.	январь	Администрация классные руководители, учителя-предметники	Справки, фото, мед.справки
5	Определение сопровождающих педагогов	январь	Администрация	приказ
6	Подведение итогов регионального этапа ВсОШ и размещение данной информации на сайте комитета по образованию, школы	январь	ответственный за информатизацию в ОУ	Информация
7	Анализ результатов участия в региональном этапе ВсОШ на РМС и ШМО, принятие управленческих решений	декабрь	руководители ШМО	Анализ, управленческие решения